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1 Johdanto 
Porvoon öljynjalostamon vuoden 2015 suurhuoltopysäytyksessä otettiin ensi kertaa 
käyttöön seisokkitöiden laadunvalvontaan Punch-toimintamalli ja tietojärjestelmä. Huol-
topysäytyksen aikana tehtiin n. 1,5 miljoonaa työtuntia lähes viiden viikon aikajaksossa 
enimmillään n. 6000 työntekijän voimin. Punch Management -tietojärjestelmään kerättiin 
kaikki Nesteen havaitsemat tekniset ja toiminnalliset laatupoikkeamat kunnossapito- ja 
investointitöistä. Tämän insinöörityön tavoitteena on luokitella ja analysoida kerättyä da-
taa kahdesta näkökulmasta, joita ovat kustannusvaikutukset sekä urakoitsijoiden me-
nestyminen jalostamon suurseisokissa. Tietojärjestelmään kerättyjen laatupoikkeamien 
lisäksi analysoinnin tukena käytetään myös muita suurhuoltopysäytyksen avainlukuja, 
kuten tehdyt työtunnit, henkilömäärät sekä tuotannonmenetysten arvo. Lisäksi tässä in-
sinöörityössä arvioidaan Punch-toimintamallin ja tietojärjestelmän soveltuvuus Nesteen 
seisokkien laadunvalvontajärjestelmäksi sekä listataan kehitysehdotuksia tulevaisuutta 
varten. 
Insinöörityön teoriaosuudessa käydään läpi laatuajattelun perusteita ja mm. laatujärjes-
telmän ja laadunvalvontajärjestelmän eroavaisuus toisiinsa nähden. Osuudessa käsitel-
lään myös muita asioita, jotka ovat olennaisia työn soveltamisosan ymmärtämisen kan-
nalta, kuten esimerkiksi mekaanisen valmiuden merkitystä tuotannonmenetysten näkö-
kulmasta. 
Tätä insinöörityötä ja siinä esitettyjä tuloksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena esi-
merkiksi Punch Managementin ja Nesteen seisokkien laadunvalvonnan kehittämiseen 
liittyvissä asioissa. 
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2 Porvoon jalostamon suurseisokki TA2015 
Öljynjalostamon painelaitteita koskee painelaitelaki, joka määrittää esimerkiksi tislaus-
kolonnien ja reaktorien tarkastusvälin. Tällaisia laitteita ei päästä tarkastamaan tai huol-
tamaan normaalin käynnin aikana, kuten ei myöskään vuosittaisissa yksikköseisokeissa, 
joten tarvitaan laajempi huoltopysäytys. Tätä isoa, tyypillisesti noin joka viides vuosi teh-
tävää, huoltopysäytystä nimitetään suurseisokiksi. Suurseisokin tavoitteena on lisätä ja-
lostamon käyntivarmuutta ja saada jalostamon käyttöaste pidettyä mahdollisimman kor-
kealla seuraavaan suurseisokkiin saakka. 
Porvoon jalostamolla on yhteensä neljä tuotantolinjaa, jotka pitävät sisällään yli 40 yksit-
täistä prosessiyksikköä. Suurseisokissa kaikki prosessiyksiköt pysäytetään vaikka työ-
määrät joissakin yksiköissä ovat vähäisiä. Seisokkityöt jaetaan kahteen osaan, kunnos-
sapito- ja investointitöihin. Kunnossapitotyöt keskittyvät olemassa olevien laitteiden mää-
räaikaishuoltoihin ja korjauksiin, kuten esimerkiksi pumppujen ja venttiilien huoltoihin. 
Investointityöt liittyvät tyypillisesti uusien prosessiyksiköiden rakentamiseen, laiteuusin-
toihin, putkistouusintoihin sekä kaiken edellä mainitun liittämiseen olemassa olevaan ja-
lostamoon. Investointitöitä olivat esimerkiksi vuoden 2015 seisokissa raakaöljytislausyk-
sikön uunien ja merivesijäähdytyspumppujen uusinnat. Isojen laiteuusintojen jäljiltä ja-
lostamo ei ole samanlainen kuin ennen pysäytystä. Tämän takia ennen prosessiyksiköi-
den käynnistystä on päivitettävä iso määrä ohjeistuksia, jotta käynnistys sujuu turvalli-
sesti ja ongelmitta. 
Kaikkien prosessiyksiköiden pysäyttämiseen ja tyhjentämiseen kuluu aikaa noin kaksi 
viikkoa, jonka jälkeen kunnossapito- ja investointitöitä tehdään yleensä noin neljä viik-
koa. Kun työt on saatu valmiiksi ja laitos luovutetaan takaisin tuotannolle, alkaa noin 
kaksi viikkoa kestävä käynnistysvaihe. 
Suurseisokissa 2015 käytettiin oman henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolista työvoi-
maa. Kokonaishenkilömäärä oli suurimmillaan yli 6000 ja työtunteja tehtiin seisokissa 
noin 2,2 miljoonaa pysäytys ja käynnistys mukaan lukien. Investointitöiden pääurakoitsi-
jana toimi Neste Jacobs ja suurin yksittäinen investointi oli RT3:n (Raakaöljytislaus 3:n) 
uuni, hinnaltaan noin 43 miljoonaa euroa [1]. 
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Kompressorien ja turbiinien korjauksia tehtiin 2015 seisokissa lukumääräisesti vähän 
(kuva 1), mutta ne ovat hyvin suuritöisiä verrattuna varoventtiilien tarkastuksiin ja huol-
toihin. Tämän lisäksi useimpien laitteiden huolto- ja asennustyöt vaativat eri ammattialo-
jen yhteensovittamista. Esimerkiksi mäntäkompressorin huoltotöihin tarvitaan koneasen-
tajia, sähköasentajia, instrumenttiasentajia, telineasentajia, eristeasentajia sekä laitetar-
kastajia. Ammattialojen resurssien yhteensovittaminen on tärkeää, sillä kaikki eivät voi 
työskennellä kohteessa samanaikaisesti. Esimerkiksi eristeitä ei voi asentaa kompres-
sorin painesäiliöihin, jos säiliön laitetarkastukset ovat tekemättä. Töiden yhteensovitta-
misella pyritään poistamaan turhat, kustannuksia aiheuttavat odotustunnit. 
 
Kuva 1. Porvoon jalostamon 2015 suurseisokissa huollettujen laitteiden kappalemäärä on suu-
rempi kuin koskaan aikaisemmin. 
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3 Laatu 
3.1 Määritelmä 
Laadulla tarkoitetaan ominaisuutta ja se vastaa ensisijaisesti kysymykseen minkälainen 
jokin esine tai asia on. Esineen tai asian erilaiset ominaisuudet, kvaliteetit, ovat yleensä 
määriteltävissä täysin objektiivisesti, mutta käsitys muuttuu subjektiiviseksi siinä vai-
heessa, kun kvaliteetteja verrataan omiin kokemuksiin tai ennakko-odotuksiin. Tämän 
lisäksi määritelmää hankaloittaa se, että ihmiset eri kulttuureista käsittävät laadun eri 
tavoilla. Tämä on tärkeää oivaltaa etenkin silloin, kun työskennellään monikulttuurisessa 
työympäristössä. Joissain kulttuureissa laatu on käsitteenä likimain synonyymi erinomai-
suudelle, ylivertaisuudelle ja paremmuudelle. Jotta asiakas saa haluamansa, on hänen 
osattava määritellä haluamansa kvaliteetit tarkasti. 
Asiantuntijat ovat määritelleet laatua menneiden vuosikymmenten aikana eri näkökul-
mista, kuten tuotanto-, arvo- ja asiakastyytyväisyysnäkökulmat. Tuotantoperusteisen 
laatuajattelun pioneeri, Philip B. Crosby toteaa kuuluisimmassa teoksessaan Quality Is 
Free seuraavasti: ”Laatu on yhteensopivuus vaatimuksiin tai normeihin." Näin ollen laa-
dukas tuote ei ole synonyymi ylivertaiselle tuotteelle. Laadukas tuote on edellä mainitun 
perusteella sellainen, joka vain täyttää tilaajan vaatimukset ja jota toimittajan on mahdol-
lista valmistaa. Tätä ajattelutapaa käyttämällä päästään eroon monesta laatuajattelua 
hankaloittavasta asiasta, kuten subjektiivisesta laatukäsityksestä. Kyseinen ajattelutapa 
edellyttää siis lyhyesti sitä, että tilaaja ja toimittaja pystyvät yhdessä etukäteen sopimaan 
tuotteen tai palvelun spesifeistä kvaliteeteista, jotta väärinkäsityksiltä vältytään [2, s.16-
23].  
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Asiakaslähtöisen laatuajattelun asiantuntija, Joseph Juran julkaisi vuonna 1951 teok-
sensa The Quality Handbook, joka pitää sisällään kirjoittajan opit tiivistävän laatutrilo-
gian: 
1. Laadunsuunnittelu. Valmistaudutaan täyttämään laatutavoitteet. 
2. Laadunohjaus. Laatutavoitteet pyritään saavuttamaan prosessin aikana. 
3. Laadun parantaminen. Pyritään ennen saavuttamattomille toiminnan tasoille. 
Tällaiset ns. jatkuvan parantamisen menetelmät ovat todella pitkäaikaisia laadunparan-
nusprojekteja. Ne vaativat koko henkilöstön sitoutumista asiaan, yritysjohtoa myöten. 
Jatkuvan parantamisen menetelmää noudattamalla saadaan kuitenkin merkittäviä sääs-
töjä aikaan, sillä lopulta asiat tehdään kerralla oikein, eikä korjaamiseen tarvitse käyttää 
resursseja [2, s. 24]. 
3.2 Laadunohjaus ja kustannusnäkökulma 
Laadunohjaus on käsitteenä laajempi kuin mitä laadunvalvonnalla tarkoitetaan. Laadun-
valvonnan tarkoituksena on havaita vika tai poikkeama ja valvoa että se korjataan, mutta 
laadunohjauksen tehtävä on edellisen lisäksi pohtia poikkeaman juurisyytä, välillisiä vai-
kutuksia, ja sitä miten kyseessä oleva poikkeama voidaan jatkossa välttää. Laadunoh-
jausta voi ajatella säätötekniikkana, jonka tehtävä on pitää käsiteltävä prosessi hallin-
nassa takaisinkytkennän avulla. Tähän käytetään apuna erilaisia menetelmiä, kuten 
FMEA-analyysiä, eli suomeksi vika- ja vaikutusanalyysiä. FMEA-analyysissä pyritään 
tunnistamaan kohteen kaikki mahdolliset vikaantumismallit. Kun vikaantumismallit on 
tunnistettu, siirrytään pohtimaan miten ne vaikuttavat esimerkiksi muihin laitteisiin, jotka 
liittyvät jollain tasolla analysoituun kohteeseen. 
Rikkoontuessaan laite ei välttämättä ole kallis korjata, mutta laiterikon aiheuttamat välil-
liset vaikutukset muihin laitteisiin voivat saada aikaan merkittäviä kustannuksia. Esimer-
kiksi kompressorin apulaitteena toimiva voiteluöljynkierrätyspumppu rikkoontuessaan ei 
aiheuta suuria välittömiä kustannuksia, sillä pumpun korjaus ei ole erityisen kallista. Täl-
laisessa tapauksessa varapumpun tulee käynnistyä automaattisesti, mutta on tiedossa 
6 
  
tapauksia, joissa näin ei ole tapahtunut. Jäädessään kokonaan ilman voiteluöljyä, komp-
ressorin automaatiojärjestelmä pysäyttää laitteen nopeasti. Tällaisen tilanteen seurauk-
sena koko prosessiyksikkö voidaan joutua pysäyttämään, jolloin välilliset kustannukset 
kasvavat hyvin nopeasti tuotantomenetysten muodossa. Yleensä hyvin pieni määrä syitä 
saa aikaan hyvin suuren määrän seurauksista. Tästä käytetään nimitystä Pareton peri-
aate tai 20/80-sääntö, jossa 20 % syistä saa aikaan 80 % seurauksista. Koska resursseja 
on yrityksessä rajallisesti, tulee aluksi keskittyä poistamaan ne vikaantumismallit, jotka 
saavat aikaan suurimmat taloudelliset vahingot välittömien ja välillisten kustannusten 
seurauksena. 
3.3 Laatujärjestelmä 
Lähes jokaisella yrityksellä on olemassa laatujärjestelmä, mutta sitä ei aina ole tehty 
kirjalliseen muotoon. Tämän lisäksi on olemassa dokumentoituja ja sertifioituja laatujär-
jestelmiä, jotka eroavat toisistaan lähinnä laatuauditointiin liittyvissä asioissa. Sertifioitu 
laatujärjestelmä vaatii aina akkreditoidun tarkastuslaitoksen toteuttaman auditoinnin, 
jonka tarkoituksena on tutkia vastaako laatujärjestelmän kirjallinen dokumentaatio laatu-
järjestelmän vaatimuksia sekä toimitaanko yrityksessä kyseisen kirjallisen dokumentaa-
tion mukaisesti. Laatusertifikaatin, esimerkiksi ISO 9001, saaminen on kallista ja työ-
lästä, mutta se voi olla vientiyritykselle edellytys markkinoille pääsyyn. Dokumentoitu 
laatujärjestelmä ei vaadi lainkaan auditointia akkreditoidulta tarkastuslaitokselta. Laatu-
järjestelmä ei itsessään takaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden korkeatasoisuutta, 
mutta dokumentoinnin yhteydessä joudutaan syvällisesti tarkastelemaan laatuun vaikut-
tavia tekijöitä. Tämän avulla voidaan saada uusia näkökulmia yrityksen eri toimintojen 
vaikutuksesta tuotteen tai palvelun laatuun. Nesteellä on käytössään dokumentoitu laa-
tujärjestelmä, joka pohjautuu ISO 9001 -standardiin ja keskittyy asiakasrajapinnassa toi-
mimiseen. Kyseinen laatujärjestelmä koskee vain Nesteen asiakasrajapintaa, sillä esi-
merkiksi kunnossapidon osalta Nesteellä on käytössään kuvan 2 mukainen laaduntuot-
totekijöihin perustuva toimintamalli. 
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Kuva 2. Nesteen kunnossapidossa käytettävä toimintamalli perustuu laaduntuottotekijöihin. 
 
Dokumentoitu laatujärjestelmä on yritykselle hyödyllinen mm. seuraavista syistä: 
 Laatujärjestelmää on helpompi kehittää jatkossa.  
    
 Työntekijöiden tehtävät ja vastuut ovat kirjallisesti määriteltyjä. 
     
 Yrityksen toimintakuvaus löytyy kirjallisena, joten muutokset ovat helpompia to-
teuttaa.      
 Dokumentaatio on hyvää perehdytysmateriaalia uusille työntekijöille. 
 Laatukäsikirja toimii oppaana yrityksen eri toimittajille.    
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Yrityksen laatudokumentit jaetaan perinteisesti kolmeen osaan kuvan 3 mukaisesti. Laa-
tukäsikirja ei saa olla liian laaja, jotta sitä voidaan päivittää säännöllisin väliajoin. Se pitää 
sisällään yrityksen laatupolitiikan, eli yrityksen organisaation pitkän tähtäimen laatuta-
voitteet. Menettelyohje puolestaan esittää sarjan toisiinsa liittyviä toimia, jotka yhdessä 
kuvaavat eri toimintaprosesseissa käytettävät oikeat toimintatavat yksiselitteisesti. Tä-
män lisäksi menettelyohje sisältää myös eri toimintojen vastuuhenkilöiden nimet. Työoh-
jeet kuvaavat yksityiskohtaisesti sitä, kuinka jokin työtehtävä tulee suorittaa [2, s. 108-
109]. 
 
Kuva 3. Yrityksen laatudokumentit jaetaan perinteisesti kolmeen osaan. 
3.4 Laadunvalvontajärjestelmä 
Laadunvalvontajärjestelmän tarkoitus on kerätä talteen laatuun liittyvää dataa. Tätä da-
taa yritys voi käyttää esimerkiksi päätöksenteon tukena tai apuna juurisyyanalyysissä. 
Konepajayritykset ovat jo pitkään käyttäneet mm. erilaisia valvontakortteja tilastollisen 
laadunvalvonnan työkaluina. Tällainen on hyödyllistä seurattaessa jonkin jatkuvan tai 
toistuvan prosessin tilaa, sillä näin ollen saadaan selville toimiiko prosessi sille asete-
tuissa tilastollisissa rajoissa sekä saadaan mahdollisuus reagoida prosessin vaihteluun 
ja poikkeamiin ajoissa. Nesteen suurseisokeissa kyse on kuitenkin kaikesta muusta kuin 
jatkuvatoimisesta prosessista, joten suurseisokin laadunvalvontaa varten kehitettiin oma 
laadunvalvontajärjestelmä, Punch Management, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 5. 
Laatukäsikirja 
Menettelyohje 
Työohje 
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4 Mekaaninen valmius 
4.1 Periaate 
Ajatuksena on jakaa tuotantolaitos sellaisiin käyttöönottopaketteihin, jotka voidaan ottaa 
käyttöön erillään. Nämä käyttöönottopaketit jaetaan vielä pienempiin osiin, jotka valmis-
tuessaan vaativat lopputarkastuksen. Edellä mainittuja kutsutaan mekaanisiksi valmius-
paketeiksi ja niiden lopputarkastuksessa on tarkoitus havaita mahdolliset poikkeamat. 
Tämä mahdollistaa joustavan järjestelmän, jossa havaitut viat on mahdollista palauttaa 
heti urakoitsijan korjattavaksi eikä esimerkiksi kokonaista prosessiyksikköä tarkasteta 
yhdellä kerralla vaan pienissä osissa. Kokonaisen prosessiyksikön lopputarkastus olisi 
käsittämättömän työlästä, eikä kaikkia työkohteita olisi edes mahdollista tarkastaa jälki-
käteen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eristeiden alle jäävät laippa- tai hitsausliitokset. 
Laitteet ja järjestelmät ovat mekaanisesti valmiita, kun ne toimivat niille tarkoitetulla ta-
valla ja niille tehdyt testit, esimerkiksi kun lämmönvaihtimien koeponnistukset ovat val-
mistuneet [3, s. 5-6]. 
Kuvan 4 mallia noudatettaessa mahdolliset laatupoikkeamat havaitaan ja korjataan jo 
hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta (kuvassa "Handover"-kolmio). Johdonmu-
kainen laadunvalvonta toteutusvaiheen (kuvassa "Construction"-nuoli) aikana lisää var-
muutta vastaanottotarkastuksissa ja käynnistysvaiheessa (kuvassa "Start-Up"-nuoli). 
Näin ollen voidaan olla varmoja siitä, että myös ns. piilossa olevat kohteet on laitettu 
kuntoon eikä käynnistyksessä tule vastaan töiden laatuun liittyviä ongelmia. Käynnistys-
vaiheessa tai yksikön normaalin käynnin aikana on usein hankalaa todeta esimerkiksi 
vuodon juurisyytä. Vuoto voi olla esimerkiksi suora seuraus asennustyön vääristä mene-
telmistä, jotka olisi voitu helposti estää työn toteutuksen aikana johdonmukaisella laa-
dunvalvonnalla ja näin estää myös vuodon syntyminen. 
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Kuva 4. Mekaanisen valmiuden periaate [3]. 
4.2 Käyttöönottopakettien luovutusvaihe 
Nesteellä tehtävät investointiprojektien toteutusvaiheet päättyvät, kun käyttöönottopa-
kettien mekaaninen valmius on saavutettu ja kaikki kokeet ja tarkastukset on vahvistettu 
tehdyiksi. Tällöin allekirjoitetaan luovutustodistus, minkä jälkeen käyttäjävastuu siirtyy 
Nesteen tuotanto-osastolle. Luovutustapahtuma pitää sisällään suuren määrän erilaisia 
asiakirjoja, joita Nesteellä ovat esimerkiksi luovutustodistus, poikkeamalista, huolto-oh-
jeet, ja mekaaniset hyväksyntädokumentit. 
4.3 Taloudellinen vaikutus 
Seisokkitöissä sattuu aina laatupoikkeamia, mutta ne on hyvä pystyä havaitsemaan ja 
korjaamaan ajoissa. Pienetkin asiat voivat saada aikaan suurta taloudellista vahinkoa, 
yleensä välillisten kustannusten kautta. On ehdottoman tärkeää, että projekteissa käyte-
tään mekaanisen valmiuden pakettijakoperiaatteita, sillä koko laitosta ei ole mahdollista 
tarkastaa kerralla. Seisokin laatupoikkeamien seuraukset voivat näkyä tästä huolimatta 
jalostamolla heikentyneenä käyttöasteena. Esimerkkinä TL4:n ilmajäähdytetyn lämmön-
vaihtimen lohkon (kuva 5) tulppaus, joka seisokissa tehtiin käyttäen väärää tulppamate-
riaalia, ja joka seisokin jälkeen aiheutti pitkän, suunnittelemattoman pysäytyksen ja mil-
joonien eurojen tappiot tuotantomenetyksinä. 
Laadunvalvontatyötä ei tule nähdä ylimääräisenä kulueränä vaan sen tarve jalostamolla 
täytyy hyväksyä ja siihen tulee investoida, jotta voidaan välttyä moninkertaisesti laadun-
valvontatyöhön investoitua summaa suuremmilta välillisiltä kustannuksilta. Neste ei voi 
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jättää laatuvaatimuksia sanelematta siksi, että palvelutoimittajan tulisi automaattisesti 
tehdä laadukasta työtä. Palvelutoimittajan käsitys laadusta ei välttämättä kohtaa Nes-
teen laatuoletuksen kanssa. Tämä asia vaatii suuria muutoksia Nesteen organisaatioi-
den tavassa toimia, jotta voidaan varmistaa tulevien, alati kasvavien, suurseisokkien 
laatu niin investointi- kuin kunnossapitotöissäkin. Erityisesti esivalmisteiden laatuun, pal-
velutoimittajien osaamisen varmistamiseen kentällä ja omien työnvalvojien laadukkuu-
teen seisokkitöiden valvonnassa tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Kuva 5. Vuonna 2013 otetussa valokuvassa näkyy osa TL4:n ilmajäähdytetystä lämmönvaihti-
mesta, eli ilmajäähdyttimestä. 
4.4 Neste Jacobsin MC-järjestelmä 
MC-järjestelmä on NJ:n kehittämä tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on hallita mm. 
projektien luovutuksia ja puutteita. Kyseinen järjestelmä pohjautuu tietokantaan, minkä 
avulla voidaan systemaattisesti tarkastaa ja dokumentoida luovutettavien asennuskoko-
naisuuksien, komponenttien sekä dokumenttien valmiudet, ja näin ollen varmentaa, että 
luovutusehdot täyttyvät. MC-järjestelmä sisältää tarkastuslistat kaikille tarkastettaville 
kohteille eli tageille. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki järjestelmään viedyt tagit on tarkas-
tettava, jotta eteneminen on mahdollista. Tarkastuksen jälkeen mahdolliset puutteet tu-
lee kirjata MC-järjestelmään. Järjestelmä sisältää siis myös oikea-aikaisen tarkastus- ja 
puutetilanteen, joka voidaan raportoida järjestelmästä halutulla jaottelulla. Edellä maini-
tut asiat mahdollistavat tarkastusten ja puutteiden systemaattisen toteamisen sekä luo-
vutusehtojen täyttymisen kaikilta osin. 
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Järjestelmässä (kuva 6) käytetään neljää tasoa, joista ylimpänä on tuotantoyksikkö tai 
projekti. Tuotantoyksikön alapuolella on käyttöönottopaketti, jonka alla on työlajikohtai-
nen MC-paketti. Alimpana tasona on tag eli tarkastettava kohde [4]. 
 
Kuva 6. Neste Jacobsin MC-järjestelmä koostuu neljästä tasosta. 
 
5 Punch Management Nesteellä 
5.1 Lähtökohta ja periaate 
Punch Management otettiin käyttöön Nesteellä keväällä 2015, juuri ennen jalostamon 
suurseisokkia. Järjestelmä luotiin Nesteelle mittatilaustyönä vain joitain kuukausia aikai-
semmin. Punch Managementin perusajatuksena on havainnoida kunnossapito- ja inves-
tointitöiden laatupoikkeamia, vaarallista ja ei-turvallista työskentelyä sekä raportoida ha-
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vaintoja tietojärjestelmään. Nesteelle oli tärkeää saada käyttöön laadunvalvontajärjes-
telmä, johon työn suorituksenaikaiset puutteet saadaan kirjattua, jolloin puutteen aiheut-
tanut urakoitsija vastaa myös korjaavista toimenpiteistä. Järjestelmän kautta valitaan 
myös jokaiselle puutteelle vastuuvalvoja. Kun jokainen puute on järjestelmässä yhden 
henkilön vastuulla, se nopeuttaa korjaavien toimenpiteiden aloittamista, seurantaa sekä 
raportointia. Suurin osa jalostamon käynnistysongelmista johtuu seisokkitöiden puutteel-
lisesta laadusta. On myös tärkeää saada viat havaittua ja raportoitua järjestelmään en-
nen kuin ne jäävät töiden edetessä piiloon [5]. 
Punch Management toimi siis jalostamon seisokissa eräänlaisena tehtävälistana, jonka 
avulla varmistettiin, että korjaavat toimenpiteet tulevat tehdyksi oikea-aikaisesti, laaduk-
kaasti, ja oikean urakoitsijan toimesta. Uuden järjestelmän käyttö teki laadunvalvonta-
työstä yhtenäisempää ja järjestelmällisempää kuin Nesteen edellisissä suurseisokeissa. 
Punch Managementin avulla saatiin kerättyä talteen iso osa suurseisokin laatupoikkea-
mista, joita hyödynnettiin tämän insinöörityön laatupuutteiden analysointiosiossa (luku 
6.) 
5.2 Toimintamalli 
Kaikki seisokissa tehtävät työt jaettiin kahteen osaan, kunnossapito- ja investointitöihin. 
Laatupoikkeamat lajiteltiin teknisiin puutteisiin, esimerkiksi laitteessa oleviin vikoihin ja 
vaurioihin sekä toiminnallisiin poikkeamiin, joita ovat mm. laitteiden tai komponenttien 
vääränlainen varastointi tai haitallinen työmenetelmä. Töiden laatupoikkeamia valvoivat 
työmaavalvojien lisäksi tehtävään erikseen koulutetut operaattorivalvojat. Operaattori-
valvojia ei opastettu valvomaan yhtä yksikköä tai yhden projektin työvaiheita, vaan he 
valvoivat seisokkia kokonaisuutena työlajeittain (lämmönvaihdintyöt, kolonni- ja säiliö-
työt, reaktorityöt, jne.) Operaattorivalvojia työskenteli seisokissa useita satoja, työmaa-
päälliköitä oli 1 kpl per tuotantolinja, ja jokaisella investointiprojektilla oli Nesteen ja Neste 
Jacobsin puolelta vastuuvalvojat. Kokoaikaisesti Punch-kirjurina työskenteli noin 10 hen-
kilöä. 
Operaattorivalvojat tekivät havaintonsa paperiselle lomakkeelle (kuva 7), jonka kirjurit 
veivät sähköiseen muotoon Punch Management -tietojärjestelmään. Lomakkeeseen tuli 
kirjata mm. havainnoijan nimi, laitteen tunnistetiedot, hankenumero jos kyseessä inves-
tointityö, työvaihe jossa havainto on tehty, urakoitsijan nimi jne. 
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Kuva 7. Punch-lomake, jonka havainnoija täyttää ja toimittaa kirjurille. 
Myös kannettavien tablet-laitteiden ja älypuhelinten käyttöä harkittiin paperisten lomak-
keiden sijaan, mutta aikataulu oli liian tiukka tämän mahdollistamiseksi. Käytännössä 
kuitenkin älypuhelimia ja niiden kameroita hyödynnettiin liitetiedostojen, eli kentältä otet-
tujen valokuvien osalta. 
Toimintamallin (kuva 8) käyttöönotto ei tapahtunut ilman ongelmia tai muutosvastarintaa. 
Nämä asiat näkyvät selkeästi kerätyn datan laadussa. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
kyse oli ensimmäisestä Nesteen kunnossapito- ja investointitöiden laadunvalvontajärjes-
telmästä, joka luotiin hyvin nopealla aikataululla lähes tyhjältä pöydältä. Luvuissa 6 ja 7 
kerrotaan datasta sekä saaduista tuloksista tarkemmin. 
15 
  
 
Kuva 8. Punch Management -prosessin vaiheet työllistävät useita henkilöitä. 
5.3 Tietojärjestelmä 
Punch Management -tietojärjestelmä on Nesteen intranetissä toimiva web-pohjainen so-
vellus, jonne kirjurit siirsivät paperisten laatuhavaintolomakkeiden tietoja sähköiseen 
muotoon jalostamon suurseisokin toteutusvaiheen sekä prosessiyksiköiden käynnistys-
vaiheen aikana. Järjestelmän tietokantahaku on kaksiosainen ja se toimii SQL-palveli-
men kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sovelluksessa on omat erilliset osiot kunnossapito- 
ja investointitöille ja niitä käsitellään aina erikseen. Virhekirjaustapauksessa mahdolli-
suus siirtää havainto kunnossapitopuolelta investointipuolelle tai toisin päin lisättiin jär-
jestelmään seisokin lopussa. 
16 
  
Tietojärjestelmä mahdollistaa tietojen tallentamisen, muuttamisen, liitteiden lisäämisen 
ja korjaavien toimenpiteiden vaiheseurannan. Lisäksi järjestelmässä on suodatusmah-
dollisuus, jonka avulla voidaan hakea kaikki poikkeamat, joista löytyy esimerkiksi sana 
"pumppu". Näytölle listatut poikkeamat on mahdollista ajaa suoraan Microsoft Excel -
ohjelmaan CSV-tiedostomuodossa, mikä mahdollistaa suuren havaintomäärän käsitte-
lyn kerralla. Ohjelma mahdollistaa myös keskeneräisten töiden seurannan joko tuotan-
tolinjan tai vastuuvalvojan perusteella. Keskeneräiset työt lajitellaan automaattisesti nä-
kyviin laitetyypeittäin sen jälkeen, kun on valittu, minkä tuotantolinjan tai kenen vastuu-
valvojan keskeneräisiä töitä halutaan seurata. Järjestelmä on avoimesti koko Nesteen 
henkilökunnan käytettävissä, mutta se on saatavilla vain suomeksi. Myös Nesteen muut 
jalostamot kuten Naantali ja Rotterdam, ovat kiinnostuneita Punch Managementin käyt-
tämisestä omissa huoltopysäytyksissään. 
5.4 Tietojärjestelmän käyttäminen 
Avattaessa Punch Management -tietojärjestelmä, tulee käyttäjän ensimmäiseksi valita 
tarkastellaanko kunnossapito- vai investointitöitä, kuten kuvassa 9 esitetään. Tämän jäl-
keen käyttäjän on avattava oikeassa yläkulmassa sijaitseva "tarkastele havaintoja -pu-
dotusvalikko" (kuva 10), josta voi valita näkyviin esimerkiksi kaikki havainnot. Kuvassa 
näkyy myös järjestelmän suodatustoiminto, Excel-tiedonsiirtopainike, sekä raportointi-
pudotusvalikko, josta voidaan seurata keskeneräisiä töitä. 
 
Kuva 9. Punch Management -tietojärjestelmän perusnäkymä. Pudotusvalikosta valitaan käyte-
täänkö kunnossapidon vai investointitöiden tietokantaa.  
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Kuva 10. Tarkastele havaintoja -pudotusvalikko mahdollistaa mm. myöhässä olevien havaintojen 
tarkastelun. 
 
Tiedot on mahdollista lajitella kuvassa 11 näkyvien sarakkeiden otsikoiden mukaan joko 
nousevasti tai laskevasti. Listattuina havaintotyyppeinä on teknisiä, toiminnallisia ja tur-
vallisuuteen liittyviä poikkeamia. Lisäksi listalla on myös yksi havainto, jonka tyyppi on 
muutostarve. HSE eli turvallisuuspoikkeamia ei ollut tarkoitus tallentaa Punch Manage-
ment -järjestelmään, mutta tämä oli kuitenkin mahdollista ensimmäisen viikon ajan, 
minkä takia turvallisuuspoikkeamia löytyy järjestelmästä. Muutostarve tarkoittaa kentällä 
havaittua muutostarvetta alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, jolloin vaaditaan muu-
tosmenettelyä, mm. uudelleensuunnittelua. [6] Halutun laatuhavainnon saa auki kak-
soisklikkaamalla, jolloin näkee myös havaintoon tallennetut liitetiedostot. 
 
Kuva 11. Kuvassa näkyy 10 kpl investointitöiden havaintoja, lajiteltuna nousevasti tuotantolinjan 
mukaan. 
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"Havainto kohdistuu -kenttä" (kuva 12) tarkoittaa kyseessä olevaa laiteryhmää, jos ky-
seessä on tekninen puute. Toiminnallisten poikkeamien kohdalla havainnot kohdistuvat 
usein osaamiseen ja työtapoihin tai osien kohteluun ja säilytykseen. Näkyvillä on myös 
havaintoon liittyvän investointihankkeen nimi ja tunnus (kuva 13). 
Kuva 12. Kuvan havainnot ovat samat kuin edellisessä kuvassa, mutta nyt näkyvissä ovat eri 
sarakkeet. Palvelutoimittajan ja hankevastuullisen nimet on poistettu Nesteen pyynnöstä. 
 
Kuva 13. Kuvan havainnot ovat samat kuin aiemmissa kuvissa, mutta nyt näkyvissä ovat loputkin 
sarakkeet. Kirjaajan ja edellisen tallentajan nimet on poistettu Nesteen pyynnöstä. 
Kuten kuvista 14 ja 15 havaitaan, pitää yksi punch-kirjaus sisällään paljon tietoa, jota 
voidaan myöhemmin hyödyntää eri sidosryhmissä. Kuvassa 13 näkyvä puutteiden luku-
määrä tarkoittaa sitä, montako puutetta kyseiseen laatuhavaintoon liittyy. On tyypillistä, 
että yksi laatuhavaintokirjaus, eli punch, pitää sisällään useita puutteita. Esimerkiksi 
puutteet ”pumpun tiiviste vuotaa tuotetta” ja ”pumpun pesän tyhjennysventtiili vuotaa” 
voivat olla samassa punch-kirjauksessa. 
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Kuvissa 14 ja 15 esiintyvä poikkeama liittyy TL1:n VHVI-yksikön ylimenokaasujen pisa-
ranerotinsäiliön FA-36015 virtausmittauksen asennustöihin. Havainnon mukaan mag-
neettiventtiilin suojaputkitus puuttuu. Havainnon puutetyypin kuuluisi tällöin olla "D kor-
jattava ennen jatkamista" "E ei määritelty" sijaan. Poikkeaman aiheuttanut palvelutoimit-
taja ei myöskään ole tiedossa. Nämä ovat tyypillisiä haasteita, joita havaintojen kirjaami-
seen liittyy. Kirjaustilanteiden haasteista kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa 6.3. 
 
Kuva 14. Havaintokirjaus pitää sisällään paljon tietoa. Henkilöiden nimet on poistettu Nesteen 
pyynnöstä. 
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Kuva 15. Havaintoon tallennetut liitteet ovat kaikille näkyvissä 
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6 Tietojen analysointi 
6.1 Lähtökohta 
Nesteen jalostamon kunnossapito- ja investointitöihin liittyvä laadunvalvontatyö tarvitsee 
myös taloudellisia perusteita, joita tämän insinöörityön avulla on pyritty selvittämään. Tie-
don analysoinnin lähtökohtana on saattaa suurseisokissa kerätty tieto selkeään ja esi-
tettävään muotoon sekä tehdä päätelmiä mm. laatupoikkeamien taloudellisesta vaiku-
tuksesta sekä urakoitsijoiden menestymisestä. Analyysin avulla on tarkoitus saada sel-
ville myös työvaiheet, joissa esiintyi eniten laatupoikkeamia. Näin ollen Nesteen tulevat 
kehitystoimenpiteet saadaan luotettavammin keskitettyä oikeisiin kohteisiin ja työvaihei-
siin. 
Analyysi on kaksiportainen ilman, että portaat liittyisivät toisiinsa. Toisin sanoen laatu-
poikkeamien taloudellisten vaikutusten selvitys tehdään täysin erillään urakoitsijamenes-
tymisen tai ongelmatiheiden työvaiheiden analysoinnista. Punch Management- tietojär-
jestelmän rakenteen mukaisesti kunnossapito- ja investointityöt tarkastellaan erikseen, 
jotta tulosten totuudenmukaisuus ei kärsi.  
Urakoitsijoiden menestymistä seisokissa arvioidaan sillä, kuinka paljon tai vähän laatu-
poikkeamia on syntynyt suhteessa tehtyihin työtunteihin. Laatupoikkeaman kustannuk-
set riippuvat siitä, kuinka paljon välittömiä ja välillisiä kustannuksia poikkeama aiheutti 
tai olisi voinut aiheuttaa. 
Kaikki järjestelmään kerätty tieto ei ole suoraan käyttökelpoista ilman lisäinformaatiota. 
Tällaisissa tapauksissa tarvittavat lisätiedot on hankittu haastattelemalla Nesteen henki-
lökuntaa, kuten käyttöinsinöörejä ja suurseisokin vastuuvalvojia. 
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6.2 TA2015 urakoitsijavertailu ja ongelmallisten työvaiheiden selvitys 
Urakoitsijavertailu ja ongelmallisten työvaiheiden selvitys aloitetaan ajamalla tarkastel-
tava data Punch Management -tietojärjestelmästä Microsoft Exceliin (kuva 16). Tämä 
onnistuu hyvin Punch Managementin sisäisellä toiminnolla, joka siirtää datan Exceliin 
CSV-tiedostomuodossa. 
 
Kuva 16. Tietomassa ei ole pelkästään Exceliin ajettuna esitettävällä tasolla. Nimitiedot on pois-
tettu Nesteen pyynnöstä. 
Rivejä syntyy investointitöitä tarkastellessa saman verran kuin havaintoja on tehty, eli 
726 kappaletta. Tiedot saadaan esitettävämpään muotoon käyttämällä Excelin toimin-
toja, kuten pivot-työkaluja (kuva 17). 
 
Kuva 17. Pivot-muotoon ajetun datan alkunäkymästä tehdään valinta mihin sarakkeita käytetään. 
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Punch Management -tietojärjestelmästä ajettu raakadata lajitellaan pivot-toiminnon 
avulla selkeämmäksi. Tätä varten raakadatan sarakkeiden otsikot tulee asettaa joko fil-
ters, columns, rows, tai values -kohtaan. Näin tehdessä syntyy pivot-taulukko, jonka esit-
tämää tietoa on helppo muuttaa ilman suuria toimenpiteitä. Kun pivot-taulukko on saatu 
tehtyä (kuva 18), voidaan siitä tehdä graafinen esitys esimerkiksi piirakkakuvion tai his-
togrammin avulla. Näin ollen pivot-taulukon dataa muuttamalla myös graafisen esityksen 
tiedot muuttuvat eikä kokonaan uutta kuviota ole tarvetta luoda. 
Kuvasta 18 selvästi nähdään, että Pivot-toimintoa oikein käytettäessä saadaan suuri 
määrä dataa hyvin loogiseen ja esitettävään muotoon. Tätä menetelmää soveltamalla 
on saatu kohdassa 6.4 esitettävät tulokset urakoitsijavertailusta, kuin myös tieto Nesteen 
suurseisokin ongelmallisimmista työvaiheista, sekä tieto siitä, mihin jalostamon laitteisiin 
laatuongelmat ovat erityisesti kohdistuneet. 
 
Kuva 18. Investointitöiden C-puutetyypin laatupoikkeamat eräältä urakoitsijalta, jonka nimi jäte-
tään julkaisematta. 
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6.3 TA2015 ja laatupoikkeamien kustannusarviointi 
Kustannusarvioiden tekeminen vaati hyvin erilaista lähestymistapaa kuin luvussa 6.2 se-
lostettu urakoitsijavertailu. Nesteen Punch Management -kirjauslomakkeessa ei ole 
kenttää, jossa arvioitaisiin välittömien tai välillisten kustannusten suuruutta, sillä se ei ole 
asianmukaista vielä havaintovaiheessa. Nesteellä tällaista kustannusarviota on totuttu 
käyttämään NCR-järjestelmään kerättävien HSE eli terveys-, turvallisuus-, ympäristö-
poikkeamien arvioinnissa. Lähtökohtana tässä työssä esitetyille kustannusarvioille on 
siis tilanne, jossa suurseisokin laadunvalvontajärjestelmä on ollut käytössä vain yhden 
kerran, ja laatupoikkeamien aiheuttamia kustannuksia ei ole aikaisemmin systemaatti-
sesti analysoitu. 
Jotta laatupoikkeamien kustannusarviot saataisiin tehdyksi mahdollisimman tasapuoli-
sesti, kehitettiin tämän insinöörityön osana kysymyslomake (liite 1), jonka avulla kaikki 
läpikäydyt laatupoikkeamat tulevat käsitellyksi samalla tavalla. Yhteensä näitä tapauksia 
käytiin läpi 10 kappaletta, joista yksi käydään läpi esimerkkinä luvussa 6.4.6. 
Usein esiintyville laatupoikkeamille tullaan tulevaisuudessa määrittämään kiinteät kus-
tannusarvot Nesteen henkilökunnan empiirisen "kustannusseuraus-kokemuksen" perus-
teella. Esimerkiksi prosessilaipan teknisen laatupuutteen katsotaan aiheuttavan vuodon 
joka 10. kerta. Vuodon suuruus ja sen aiheuttamat kustannukset määritellään kokemus-
peräisen tiedon perusteella vakioksi, ja näin saadaan selville jokaisen samanlaisen laa-
tupoikkeaman aiheuttamat kustannukset. 
Valmiissa kysymyslistassa on kaksi osiota, joista ensimmäinen osa on tarkoitettu sen 
prosessiyksikön käyttöinsinöörille tai käyttöpäällikölle, missä laatupoikkeama on tapah-
tunut. Listan avulla käydään läpi miksi poikkeama tapahtui, mitä poikkeamasta seurasi 
ja mitä olisi voinut pahimmillaan seurata. Lisäksi selvitetään korjaavien toimenpiteiden 
ajallinen kesto sekä tieto siitä, mihin prosessiyksiköihin poikkeama vaikutti ja olisi voinut 
vaikuttaa välittömästi ja välillisesti. Saatujen tietojen pohjalta saadaan kehitettyä kaksi 
arviota, joiden avulla Nesteen tuotannonohjauksen on mahdollista laskea tuotannonme-
netysten aiheuttamat välilliset kustannukset. Laskettavaksi tulevat siis jo realisoituneet 
välilliset kustannukset sekä välilliset kustannukset, jotka aiheutuisivat pahimmassa mah-
dollisessa tapauksessa. Kaikki laskelmat tehtiin tavallisen prosessiajotilanteen mukaan 
keskimääräisillä raaka-aine- ja tuotehinnoilla ja yksikkönä käytetään euroa per vuoro-
kausi. 
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6.4 Tulokset 
Tuloksena saatiin erilaisia graafisia esityksiä jalostamon suurseisokin laatupoikkeamista, 
joiden avulla voidaan mm. keskittää kehitystoimenpiteet kohdistumaan juuri niihin osa-
alueisiin, joissa on ollut eniten laatupoikkeamia. Tulosten esitysjärjestys on tässä insi-
nöörityössä sama, kuin järjestys jossa varsinainen analyysi tehtiin. Ensimmäisenä jokai-
sessa alaluvussa esitetään yleiset, koko jalostamoa koskettavat tulokset, ja edetään hil-
jalleen yksityiskohtaisempiin tuloksiin. Tulosten arviointia ja päätelmiä löytyy enemmän 
luvusta 7. 
6.4.1 Investointityöt 
Investointitöissä tehtiin yhteensä 725 Punch-kirjausta, jotka sisälsivät 2105 puutetta. 
Korkea puutemäärä on seurausta pääasiassa putkistoisometrien vastaanottotarkastuk-
sista, jolloin yhdellä kerralla käydään läpi hyvin suuria laitemääriä. Kuvan 19 perusteella 
voisi olettaa, että TL3:lla töiden laatu olisi ollut erityisen huono. Asia ei kuitenkaan ole 
näin, vaan kyse on siitä, että työ on ollut erityisen vaativaa ja sitä on tuntimäärällisesti 
tehty paljon. Mitä enemmän isoja ja aktiivisessa seurannassa olleita projekteja on, sitä 
enemmän on syntynyt punch-kirjauksia. Aktiivinen seuranta tarkoittaa "ammattipuntsa-
reiden" käyttöä, jotka olivat Nesteen suurseisokkiin erikseen palkattuja ulkopuolisia kon-
sultteja. Kyseisen ryhmän pääasiallisena tehtävänä oli valvoa automaatiotöiden laatua, 
ja tämä näkyi tuloksissa selkeästi. 
 
Kuva 19. Tuotantolinjojen osuudet investointitöiden punch-kirjauksista. 
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Teknisten ja toiminnallisten puutteiden välinen suhde näyttää noudattavan 20/80 sään-
töä: 20 % syistä, joita toiminnalliset puutteet ovat, saavat aikaan 80 % seurauksista, joita 
tekniset puutteet ovat. Otanta on kuitenkin liian pieni varman oletuksen tekemiseen. Toi-
minnalliset puutteet esimerkiksi asennuksen aikana saavat kuitenkin aikaan teknisiä 
puutteita, jotka havaitaan erityisesti vastaanottotarkastuksissa ja prosessiyksiköiden 
käynnistysvaiheessa. Kuten luvussa 5.4 mainitaan, tarkoittaa muutostarve kentällä ha-
vaittua muutostarvetta alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, jossa tarvitaan apuna 
muutosmenettelyä. HSE-tapauksia ei ollut tarkoitus tallentaa järjestelmään, joskin se oli 
mahdollista ensimmäisen viikon ajan, ja siitä syystä näkyy 0 %:na kuvassa 20. 
 
Kuva 20. Punch-kirjaukset havaintotyypeittäin investointitöissä. 
Vain pieni osa puutteista on vakavimpia A- tai B-puutetyyppiä (kuva 21). Loppukäyttäjän 
haasteena on kuitenkin selkeän ohjeistuksen puute siitä, miten puutetyyppi olisi tullut 
määritellä havaintojen kirjaamisvaiheessa. Tämän takia erityisesti D-puutetyypin alta löy-
tyy useita tapauksia, jotka oikeasti ovat vakavinta A-puutetyyppiä. Tyypillisesti D-puute-
tyyppi esiintyi työn aikana toiminnallisten puutteiden yhteydessä. A- ja B-puutetyypit 
esiintyivät yleensä työn tarkastusvaiheessa teknisenä laatupoikkeamana. Kirjaamisen 
haasteista löytyy useita esimerkkejä, kuten tapaus, jossa "Soihtukärjen vaarnat oli jätetty 
käsilöysälle". Kyseiset vaarnat liittyvät turvasoihtujärjestelmään, jota ilman jalostamoa ei 
voida käynnistää. Tapaus oli kirjattu D-puutetyyppinä, vaikka ongelma havaittiin val-
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miista työstä, eli tapaus olisi kuulunut kirjata A-puutetyyppinä. Tämä korostaa havainto-
jen kirjaamiseen tarvittavaa ohjeistuksen tarvetta. Ei määritelty -kenttä on turha oiko-
polku havainnon tekijälle, mikä vaikeuttaa tilastointia. 
 
Kuva 21. Punch-kirjaukset puutetyypeittäin investointitöissä. 
Erityisen paljon puncheja kirjattiin vastaanottotarkastuksissa (kuva 22), sillä Neste ei ole 
määritellyt riittävästi välitarkastuksia NJ:n kanssa. Olemassa olevia välitarkastuksia ei 
käytännössä noudatettu riittävän tarkasti, mikä näkyi esimerkiksi siinä, ettei koeponnis-
tustarkastuksista tullut ennalta sovittuja ilmoituksia. Nesteellä ei ole myöskään yksiselit-
teisesti tiedossa, montako yhteistä vastaanottotarkastusta järjestettiin NJ:n kanssa. Kes-
keneräisen työn lopputulosta ei voi arvioida, sillä teknisiä laatupuutteita tulisi esiintyä 
vain virallisissa tarkastusvaiheissa. Vääriin ja haitallisiin työmenetelmiin tulee kuitenkin 
käytännössä aina puuttua myös keskeneräisessä työssä, jotta toiminnalliset laatupuut-
teet saadaan kitkettyä pois.  
Asennus ja kasaus -vaiheen poikkeamista valtaosa käsittelee instrumentointia jollain ta-
valla. Tähän on syynä ns. ammattipuntsareiden käyttö kyseisen ammattialan töiden val-
vonnassa. Ei määritelty -kenttä on turha oikotie havainnon tekijälle, mikä vaikeuttaa ti-
lastointia. Loput poikkeamat ovat jakaantuneet työvaiheittain melko tasaisesti. 
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Kuva 22. Punch-kirjaukset työvaiheittain investointitöissä. Alle yhden prosentin omaavat selitteet 
on jätetty pois kuvion vierestä, jotta olennaisten tietojen luettavuus säilyy. 
Yksi punch-kirjaus joita kuvassa 23 esitetään, voi sisältää useita puutteita. Kirjaukset 
koskevat selvästi eniten instrumentteja, putkistovarusteita, säätöventtiileitä, laippaliitok-
sia sekä ns. ”housekeepingia”. Housekeeping ei ole siivoamista, vaan se käsittää osien 
kohtelun, säilytyksen ym. järjestyksenpidon työmaalla. Muu-kenttä on turha oikotie, mi-
hin on kohdistunut peräti 7 % kaikista investointitöiden havainnoista. Muu-kenttä pitää 
sisällään mm. suunnitteluvirheitä, jotka olisi pitänyt kirjata muutostarpeena, housekee-
ping-ongelmia sekä vääriä työtapoja. 
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Kuva 23. Punch-kirjausten jakaantuminen eri aiheisiin investointitöissä. Pienen osuuden omaa-
vat selitteet on poistettu kuvion vierestä luettavuuden takaamiseksi. 
 
Kuva 24. Punch-kirjausten sisältämät puutteet aiheittain investointitöissä. Pienen osuuden 
omaavat poistettu näkyvistä, jotta oleellinen osa pysyy selkeänä. 
Kuvat 23 ja 24 ovat hyvin samankaltaisia. Kuva 24 sisältää puutekirjaukset aiheittain, ja 
kuva 24 puolestaan kyseisten kirjausten puutemäärät aiheittain. Ongelmakohtia ovat sel-
västi putkistovarusteet, instrumentit, housekeeping sekä muu-kenttä. Erityisesti putkis-
tovarusteiden kohdalla on syytä pohtia välitarkastusten ja valvonnan merkitystä: miksi 
asiakas (Neste) havaitsee vikoja vastaanottotarkastuksessa valmiista työstä? Lähtökoh-
taisesti jokin on mennyt pieleen, jos vastaanottotarkastukseen mennessä valvoja ei ole 
havainnut laatupuutteita, vaan niiden havaitseminen jää asiakkaan tehtäväksi työn vai-
heessa, jossa vikoja ei enää edes tulisi esiintyä. Välitarkastuksia ja aktiivisempaa val-
vontaa on syytä vaatia jatkossa. 
6.4.2 Kunnossapitotyöt 
Kunnossapitotöissä tehtiin yhteensä 802 punch-kirjausta, jotka sisälsivät yhteensä 1275 
puutetta. Kirjaukset ovat jakaantuneet hyvin tasaisesti kantajalostamon, eli TL1-TL3 -
alueilla (kuva 25). Tämä selittyy sillä, että TL4:llä tehtiin vähemmän kunnossapitotöitä 
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kuin kantajalostamolla. Punch-kirjausten määrä jää siis TL4:llä kantajalostamoa pienem-
mäksi. Saman huomion voi tehdä myös investointitöissä. 
 
Kuva 25. Tuotantolinjojen osuudet kunnossapitotöiden punch-kirjauksista. 
Jakauma on hyvin erilainen kunnossapitotöissä kuin investointitöissä (kuva 26). Teknis-
ten ja toiminnallisten puutteiden suhde on noin 60/40, kun se investointitöissä on lähes 
20/80. Tämä selittyy sillä, että havaintoja tehneet operaattorivalvojat tuntevat kunnossa-
pidon työt ja työmenetelmät paremmin ja tunnistavat väärät työtavat helpommin kuin in-
vestointitöissä. Esimerkiksi lämmönvaihtimien huollot työvaiheineen ovat operaattoreille 
hyvin tuttuja, sillä niitä tehdään paljon myös jalostamon normaalin käynnin aikana. Osal-
taan teknisten ja toiminnallisten laatupuutteiden suhteeseen vaikuttaa myös se, että vas-
taanottotarkastuksissa esiintyvät puutteet ovat aina teknisiä laatupuutteita. Kunnossapi-
totöissä vastaanottotarkastukset eivät olleet niin hyvin valvottuja kuin investointitöissä, 
aikataulutuspuutteista johtuen, mikä tarkoittaa pienempää teknisten puutteiden havain-
tomäärää. Turvallisuuspoikkeamia ei ollut tarkoitus kerätä Punch Management -järjes-
telmään. Pieni osa on kuitenkin päätynyt TA2015:n alkuvaiheissa järjestelmään, ennen 
kuin HSE-tapausten tallennusmahdollisuus poistettiin. 
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Kuva 26. Havaintotyyppien osuudet kunnossapitotöissä. 
Vakavimmat A- ja B-puutetyypit ovat edustettuina pienellä osuudella. Syytä on kuitenkin 
muistaa, että myös D-puutetyypin alta löytyy vakavia tapauksia. Ne ovat ajallisesti saat-
taneet tulla esiin vasta prosessiyksiköiden käynnistyksen jälkeen, eivätkä näin ollen estä 
käynnistystä tai käyttöönottoa. Tällaisesta tapauksesta voidaan käyttää esimerkkinä 
asennusvirheen aiheuttamaa nestekaasuvuotoa butadieenin hydrausyksikössä, 
BDH:ssa. Puutetyyppi E on havainnoijalle turha oikopolku, jota on selvästi käytetty. Sen 
alta löytyy peräti 15 % koko jalostamon kunnossapitotöiden laatupoikkeamahavain-
noista. Väärin kirjaamisesta tulee jatkossa tehdä vaikeampaa ja havainnon kirjaajan oh-
jeistusta on lisättävä, jotta data olisi mahdollisimman totuudenmukaista (kuva 27). 
 
Kuva 27. Puutetyyppien osuudet kunnossapitotöissä. 
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Kunnossapitotöistä on käynnistysvaiheessa syntynyt paljon laatupoikkeamia verrattuna 
investointitöihin. Kunnossapidossa käynnistysvaiheen osuus on 18 % ja investointitöissä 
se on 4 %. Väli- ja vastaanottotarkastuksia on syytä kehittää kunnossapitotöiden osalta. 
Etenkin putkistokorjaukset olisivat tälle otollinen kohde. Asennustyöt, nostotyöt, laittei-
den avaukset sekä pesutyöt ovat aiheuttaneet eniten ongelmia. Myös jälkitöissä ja sii-
vouksessa on syntynyt paljon kirjauksia siihen nähden, että työmaan loppusiivouksen 
voisi kuvitella olevan kaikilla hyvin hallinnassa (kuva 28). 
 
Kuva 28. Kunnossapitotöiden punch-kirjaukset työvaiheittain. 
Selkeä ongelmakohta kunnossapitotöissä on työmaan järjestyksenpito, eli ns. "house-
keeping", joka käsittää mm. osien kohtelun sekä osaamisen ja työtavat. Osaaminen ja 
työtavat liittyvät oleellisesti housekeepingiin, sillä tietojärjestelmästä löytyy tapauksia, 
joissa esimerkiksi osien huonoa kohtelua on kirjattu osaamisen ja työtapojen alle. Kir-
jausten oikeaoppiseen kohdentamiseen on syytä panostaa jatkossa koulutuksen avulla. 
Myös kuvassa 29 näkyvä kohta "lämmönvaihtimen osat" kuuluu nimenomaan housekee-
pingiin, sillä kirjaukset sisältävät mm. osien vääränlaista säilytystä jne. Kirjausmahdolli-
suuksien vaihtoehtoja ja päällekkäisyyksiä tulee vähentää jatkossa. Laippaliitokset ovat 
saaneet aikaan paljon laatupoikkeamia kunnossapitotöissä. Laippaliitosten havainnot liit-
tyvät tyypillisesti puutteellisiin kiristysmomentteihin sekä väärien tiivisteiden käyttöön. 
Muu-ryhmään on kohdistettu peräti 13 % kaikista kunnossapidon puncheista, mikä tekee 
siitä isoimman yksittäisen aiheryhmän. 
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Kuva 29. Kunnossapitotöiden punch-kirjaukset aiheittain. 
6.4.3 Urakoitsijoiden menestyminen 
Urakoitsijoiden menestymistä tutkittiin luvussa 6.2 esitetyllä tavalla, ja tarkasteltavana 
olivat aluksi kaikki jalostamon suurseisokissa työskennelleet palvelutoimittajat. Rajausta 
muutettiin nopeasti siten, että pois jäivät sähkö- ja rakennustekniset työt. Rajauksen jäl-
keen tarkasteltavaksi jäi noin kuusikymmentä eri urakoitsijaa kunnossapitotöistä. Ura-
koitsijat ovat osittain samoja myös investointitöiden osalta. Tuloksena saatiin useita his-
togrammi-kuvaajia, joista käy ilmi kuinka monta laatupoikkeamaa tietty palvelutoimittaja 
aiheutti suhteutettuna tehtyjen työtuntien määrään. Työtuntien kirjaamisessa oli seisokin 
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aikana ongelmia, joten tulokset ovat viitteellisiä. Saavutetuista tuloksista on esimerkkita-
paus luvussa 6.4.5. 
6.4.4 Kustannusarviointi 
Kustannusarviot muodostettiin luvun 6.3 mukaisella tavalla, ja tarkasteltavaksi valittiin 10 
kappaletta laatupoikkeamia, jotka kirjoittajan oman kokemuksen mukaan olisivat voineet 
aiheuttaa suuria välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Tuloksena saatiin pelkästään talou-
dellisia lukuja, joiden avulla voidaan esimerkiksi perustella punch-toimintamallin sekä 
tietojärjestelmän käyttöä ja kehitystä jatkossa. Saavutetuista tuloksista on esimerkkita-
paus luvussa 6.4.6. 
6.4.5 Case-esimerkki urakoitsijoiden menestymisestä 
Taulukko 1. Taulukossa näkyvät urakoitsijoiden menestymisen tunnusluvut. Nimet on poistettu 
Nesteen pyynnöstä. 
 
Yritykset A-E tekevät kaikki saman vaativuustason töitä, joten niiden keskinäinen vertailu 
onnistuu hyvin. Taulukon 1 yritykset ovat työskennelleet Nesteen suurseisokissa kun-
nossapitotöiden parissa. 
Työtunnit noudattavat kuvan 30 vasemmanpuoleista pääakselia ja kirjaukset sekä puut-
teet oikeanpuoleista apuakselia. Kuten kuvasta havaitaan, Yritys D:llä on hyvin pieni 
määrä tehtyjä työtunteja verrattuna muihin yrityksiin. Tästä huolimatta Yritys D on kui-
tenkin aiheuttanut lähes yhtä paljon kirjauksia ja puutteita kuin Yritys E. Asia ei välttä-
mättä ole näin yksioikoinen, sillä Yritys D teki suurseisokissa Nesteen pyynnöstä myös 
sellaisia töitä, joista sillä ei ole riittävästi kokemusta. Tällainen histogrammi-kuvio mah-
dollistaa väärintulkinnan, jos katsotaan pelkkiä kirjausten ja puutteiden määriä. 
Palvelutoimittaja Työtunnit Tuhatta työtuntia Kirjaukset Puutteet Kirjaukset per 1000 tuntia Puutteet per 1000 tuntia
Yritys A 40493 40,493 11 14 0,27 0,35
Yritys B 39200 39,2 27 50 0,69 1,28
Yritys C 52686 52,686 30 76 0,57 1,44
Yritys D 11080 11,08 45 52 4,06 4,69
Yritys E 33000 33 46 54 1,39 1,64
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Kuva 30. Kuviossa näkyvät urakoitsijayritysten tekemät työtunnit suhteessa punch-kirjausten ja 
puutteiden kappalemäärään. 
Kuva 31 paljastaa totuuden siitä, kuinka urakoitsijat todella menestyivät. Vaikka Yritys 
D:llä on lähes 25 puutetta enemmän kuin Yritys C:llä kuvan 31 perusteella, on Yritys D 
pärjännyt huonommin. Jokaista tuhatta työtuntia kohden ko. yrityksen työntekijät ovat 
aiheuttaneet Nesteen suurseisokissa noin 4,1 laatupoikkeamaa, jotka sisältävät noin 4,7 
puutetta. Tämä on moninkertainen määrä muihin vertailtaviin yrityksiin nähden. Kaikki 
vertailtavat yritykset ovat tehneet saman vaikeustason työtä, eli tulokset ovat siltä osin 
valideja. Nämä yritykset otettiin esimerkkiin mukaan myös sen takia, että niiden työtunnit 
olivat asianmukaiset ja mahdollistivat ylipäätään vertailun tekemisen. Lisäksi puncheja 
on merkitty kunnossapitotöissä taulukon 2 mukaisesti urakoitsijoille, joiden työtunteja ei 
ole Nesteen tiedossa. 
 
Kuva 31. Kuviossa näkyvät urakoitsijayritysten aiheuttamat laatupoikkeama kirjaukset sekä nii-
den puutteet suhteutettuna jokaista 1000:a työtuntia kohden. 
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6.4.6 Case-esimerkki kustannusvaikutuksista 
Käsiteltävä esimerkki koskee seisokin aikana havaittua laatupoikkeamaa, jossa "Tur-
vasoihdun kärjen vaarnat oli jätetty kiristämättä momenttiin". Ongelman havaitsi koh-
teessa käynyt operaattorivalvoja työn ollessa jo valmis. Kyseessä oli investointiprojekti, 
jossa jalostamon turvasoihtuja uusittiin. Kyseinen poikkeama pääsi tapahtumaan palve-
lutoimittajan koulutuksen ja perehdytyksen puutteen takia, mutta työn valvonnan puut-
teella oli myös osuutta asiaan. 
Poikkeamasta olisi pahimmillaan voinut seurata seisokkiaikataulun viivästymistä, pro-
sessiyksiköiden alasajoa, laajavaikutteista tuotannonmenetystä sekä sekundäärisiä pro-
sessiturvallisuuspoikkeamia, kuten vuoto ja mahdollisesti tulipalo. Tässä tapauksessa 
pahin skenaario on sellainen, jossa prosessiyksiköitä olisi alettu käynnistää ilman, että 
kyseessä olevia vaarnoja olisi kiristetty momenttiin. Neste olisi kaikista pahimmassa ta-
pauksessa myös voinut menettää mainettaan. Tuotannon viivästyminen olisi saattanut 
aiheuttaa ongelmia asiakkaiden tuotetoimituksiin laajamuotoisten korjaustoimenpiteiden 
pitkittyessä. Seurauksista realisoitui kuitenkin tässä tapauksessa vain lievä aikataulun 
viivästyminen, joka muiden töiden viivästymisestä johtuen jäi toisarvoiseksi vahingoksi. 
Pahimmassa tapauksessa korjaavat toimenpiteet olisivat voineet kestää 20 - 40 tuntia, 
mikä tarkoittaa suoraan sitä, että koko Porvoon jalostamon käynnistys viivästyisi korjauk-
seen kuluvan ajan verran. Ongelma kuitenkin havaittiin ajoissa ennen käynnistysvai-
hetta, ja korjaavat toimenpiteet saatiin suoritettua alle kymmenessä tunnissa. 
Pahimmassa tapauksessa välittömät ja välilliset seuraukset olisivat kohdistuneet koko 
jalostamoon, jolloin tuotannon käynnistyminen olisi viivästynyt noin kaksi vuorokautta. 
Koska ongelma havaittiin ajoissa, jäivät välittömät ja välilliset vaikutukset koskemaan 
ainoastaan soihtujärjestelmää. Viivästys oli käytännössä niin lyhyt, että se ei vaikuttanut 
kokonaisaikatauluun tavalla tai toisella. 
Välillisten kustannusten, eli käytännössä tuotantomenetysten arvio pahimmassa tapauk-
sessa on miljoonia euroja per päivä, puhumattakaan maineen menetyksestä aiheutu-
neista kustannuksista. Nopean reagoinnin ansiosta kustannukset jäivät kuitenkin alle 
1000 euroon per päivä. Potentiaalinen laadunvalvonnan tuotto on siis näiden summien 
erotus. 
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Tapauksesta voi oppia, että työmaavalvontaa on lisättävä myös turvasoihtujen kaltai-
sissa hankalissa työkohteissa. Projektien välitarkastuskäytäntö olisi voinut estää poik-
keaman syntymisen kokonaan. 
7 Päätelmät 
7.1 Punch Managementin haasteet 
Taulukko 2. Puncheja kirjattiin myös seuraaville urakoitsijoille, joiden työtunnit eivät ole Nes-
teen tiedossa. 
Palvelutoimittaja Kirjaukset Puutteet 
- ei valintaa - 223 275 
Yritys 1 1 1 
Yritys 2 1 1 
Yritys 3 2 5 
Yritys 4 3 3 
Yritys 5 1 1 
Yritys 6 1 1 
Yritys 7 1 1 
Yritys 8 3 3 
Yritys 9 1 1 
Yritys 10 1 1 
Yritys 11 1 1 
Yritys 12 1 1 
Yritys 13 1 1 
Yritys 14 1 1 
Yritys 15 2 2 
Yritys 16 3 4 
Yritys 17 1 1 
Yritys 18 1 1 
Yritys 19 2 2 
Yritys 20 24 27 
Yritys 21 1 1 
Yritys 22 1 1 
Yritys 23 2 2 
Yritys 24 1 1 
Yritys 25 18 37 
Yritys 26 131 263 
Yritys 27 3 4 
Yritys 28 2 2 
Yritys 29 10 11 
Yritys 30 6 8 
Yritys 31 29 47 
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Kuten taulukosta 2 havaitaan, jää hyvin suuri osa urakoitsijoiden menestymisestä selvit-
tämättä vain sen takia, että niiden työtunnit eivät ole Nesteen tiedossa. Lisäksi lähes 30 
% kirjauksista on merkitty kohtaan "ei valintaa", tarkoittaen ettei urakoitsija ole havain-
nontekijän tiedossa. Jatkossa tieto urakoitsijasta tulee olla paremmin saatavilla työn vas-
tuuvalvojalta. 
Kirjaukset joissa urakoitsija ei ole tiedossa liittyvät usein housekeepingiin, eli järjestyk-
senpitoon työmaalla. Tyypillistä tapauksille on sekasorto uusien ja vanhojen, romutetta-
vien ja korjattavien osien välillä niin kunnossapito- kuin investointitöissä (kuva 32). 
 
Kuva 32. Kuvassa näkyy osien ja laitteiden vääränlaista säilytystä, mikä on tyyppiesimerkki 
väärästä toiminnasta, jota Punch Managementin avulla voidaan välittömästi korjata.  
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7.2 Punch Managementin onnistumiset 
Seisokkitöiden aikana havaittujen puutteiden korjaaminen nopealla aikataululla mahdol-
listettiin Punch Managementin avulla. Toimintamalli kerrytti tietojärjestelmään suuren 
määrän kiinnostavaa dataa, jota eri sidosryhmät voivat hyödyntää jatkossa. Punch Ma-
nagement myös mahdollisti urakoitsijavertailun tekemisen pienin varauksin, joita on esi-
tetty luvussa 7.1. Myös tuotantomenetysten ja prosessiturvallisuuden kustannusarviointi 
tehtiin Punch Managementin tietojen pohjalta. Tulokset, jotka eivät riipu urakoitsijoiden 
tekemistä työtunneista ovat hyvin totuudenmukaisia, ja Nesteen eri sidosryhmien on 
mahdollista hyödyntää niitä esimerkiksi tulevissa kehityshankkeissa. 
Toimintamalli ja tietojärjestelmä mahdollistivat entistä systemaattisemman laadunval-
vontatyön, mikä on ehdottoman tärkeää, sillä suurseisokkien työmäärät ovat jatkuvassa 
kasvussa mm. uusien prosessiyksiköiden ja jalostamon jatkuvan modernisoinnin takia. 
7.3 Kehitettävää jatkossa 
Turhat oikotiet tulee poistaa tietojärjestelmästä ja tilalle on lisättävä ns. oikeita vaihtoeh-
toja, kuten tarkennuksia laitteisiin tai työvaiheisiin. Housekeepingiin on panostettava roi-
masti lisää niin investointi- kuin kunnossapitotöissä. Myös välitarkastusperiaatteen käyt-
täminen tekisi toiminnasta luotettavampaa; erityisesti projekteissa, joissa on putkistoon 
liittyviä töitä. Väli- ja vastaanottotarkastuksiin on syytä panostaa myös kunnossapito-
töissä, jotta ongelmilta vältytään prosessiyksiköiden käynnistysvaiheessa. Lisäksi Punch 
Management -tietojärjestelmän suodatusominaisuuden kohdistamista on syytä kehittää 
jatkossa siten, että esimerkiksi haku "ei valintaa" tuo esiin vain halutussa sarakkeessa 
olevat, hakua vastaavat tiedot. 
Tärkein kehittämisen kohde on kuitenkin urakoitsijoiden työtuntiseuranta ja raportointi. 
Kyseinen asia vaatii ehdottomasti kehittämistä sekä Nesteen kunnossapitotöissä että 
Neste Jacobsin ja Nesteen yhteistyössä suurseisokeissa. Jos tämä asia ei ole kunnossa, 
on mahdotonta arvioida urakoitsijoita oikeudenmukaisesti. 
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8 Yhteenveto 
Työvaiheiden, menetelmien ym. tarkka määrittely on kriittisen tärkeää. Jatkossa ei voida 
luottaa siihen, että urakoitsijat, Neste Jacobs mukaan lukien, toimittaisivat laadukasta 
työtä ilman, että Neste sitä erikseen vaatii. Kuten tässä insinöörityössä on todettu, tar-
koittaa laatu ennakkoon sovittujen parametrien toteutumista käytännössä. Tämä edellyt-
tää sitä, että parametrien on oltava täysin selviä niin työn tilaajalle kuin työn suorittajalle 
kaikilla tasoilla aina työnjohdosta yksittäiseen työntekijään ja aliurakoitsijaan saakka. Tä-
män lisäksi tarvitaan laadunvalvontaa, joissa työn puutteisiin ja ongelmakohtiin puutu-
taan johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. 
Jotta urakoitsijoilta voidaan edellyttää hyvää housekeepingia, on Nesteen kyettävä tar-
joamaan sellaiset työmaaolosuhteet, joissa järjestystä on edes mahdollista ylläpitää. 
Virheitä olisi havaittu myös ilman Punch Managementia, mutta nyt tiedot pysyvät tallessa 
myöhempää tarkastelua varten. Tämä tapa toimia lisäsi myös systemaattisuutta laadun-
valvontaan, ja viallisten kohteiden kuntoon saaminen saatiin entistä varmemmaksi vas-
tuuvalvojan roolin takia. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Punch Managemen-
tia käytettiin Nesteellä. Tämän takia siihen ja tässä työssä saatuihin tuloksiin on suhtau-
duttava ikään kuin kyseessä olisi harjoitus. Järjestelmää ja toimintamallia voidaan jat-
kossa kehittää oikeaan suuntaan, sillä tämän työn tuloksia apuna käyttäen on mahdol-
lista antaa kehitysehdotuksille paremmat, entistä enemmän faktoihin pohjautuvat perus-
telut. 
Harjoituksen tulokset osoittivat, että jatkossakin työnaikainen laadunvalvonta on välttä-
mätöntä, sillä toiminnallisia laatupoikkeamia havaittiin runsaasti 2015 suurseisokissa. 
Työn vastuuvalvojat eivät ehdi havaitsemaan riittävästi ongelmia, mikä voi aiheuttaa sen, 
että toiminnallinen laatupoikkeama eskaloituu tekniseksi laatupoikkeamaksi. Poikkeama 
saattaa jäädä piiloon esim. eristeiden alle, ja ongelmat näkyvät vasta käynnistysvaiheen 
jälkeen. Tällaisia toiminnallisia puutteita voivat olla esimerkiksi vahingoittuneet tiiviste-
pinnat tai erilaiset maalauspuutteet. Tällainen väärän toiminnan välitön vastuuttaminen 
ja välitön korjaaminen ei toistaiseksi ole mahdollista Nesteen muilla järjestelmillä, joten 
Punch Management tai sen pohjalta kehitetty järjestelmä on jatkossakin tarpeellinen. 
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Tämän insinöörityön tietojen pohjalta järjestettiin suurseisokkiin osallistuneille Nesteen 
ja Neste Jacobsin henkilöille tarkoitettu 2,5 tuntia kestävä seminaariesitys, jossa käytiin 
läpi seisokin laatupoikkeamia eri näkökulmista. Osa graafisista esityksistä, kuten taulu-
koista ja kuvioista, on jätetty pois tästä insinöörityöstä, sillä ne pitävät sisällään vain Nes-
teen sisäiseen käyttöön tarkoitettua materiaalia. Insinöörityön tulosten pohjalta on läh-
detty tekemään kehitystyötä, jossa Punch Managementia ja NJ:n MC-järjestelmän par-
haita puolia yhdistetään. Punch-järjestelmän seuraajaa on tarkoitus tulevaisuudessa 
käyttää toiminnallisten laatupoikkeamien havaitsemiseen ja raportointiin, ja MC-järjestel-
män avulla hoidetaan tarkastusvaiheissa havaitut tekniset laatupoikkeamat kuntoon. 
MC-järjestelmää oli alun perin tarkoitus käyttää TA2015:n teknisten puutteiden tarkasta-
miseen, mutta järjestelmä ei ollut tarpeeksi läpinäkyvä, eikä Nesteen henkilökunnalla 
ollut NJ:n järjestelmään kirjaus tai valvontamahdollisuutta. Nesteellä huolestuttiin, että 
MC-järjestelmään ei tehdä sovittuja kirjauksia, mikä toteutui konsulttivalvojien kohdalla 
vaihtelevasti. Tämä huoli oli yksi syy Punch-järjestelmän käyttöönottoon. Epäkohtien 
korjaaminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta, jotta MC-järjestelmä voi korvata 
Punch-järjestelmän teknisten laatupoikkeamien korjaus- ja raportointijärjestelmänä. 
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